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Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa
Postepowania sporne — sita wyzsza

Wystgpienie na terytorium Polski epidemii koronawirusa COVID-19 wigze sie z szeregiem utrudnienl dla realizacji
kontraktéw przez przedsiebiorcow. Dla praktyki obrotu donioste znaczenie bedzie miato zdiagnozowanie wptywu
epidemii na odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania zobowigzan, a konkretnie, czy epidemie i jej nastepstwa
mozna kwalifikowac jako przyktad sity wyzszej.

Epidemia jako sita wyzsza

Pojecie sity wyzszej nie jest zdefiniowane w przepisach prawa. Przyjmuje sie, iz sita wyzsza to zdarzenie ze-
wnetrzne o charakterze przypadkowym lub naturalnym, a wiec niemozliwe lub trudne do przewidzenia i nad
ktérym cztowiek nie panuje. Wsréd przypadkéw sity wyzszej wymienia sie réwniez epidemie.

Umowne klauzule sity wyzszej

Czes$¢ umow zawiera tzw. klauzule sity wyzszej. Klauzula taka wprowadzona jest po to, aby w przypadku niewy-
konania lub nienalezytego wykonania umowy z powodu sity wyzszej przez jedng strone uchyli¢ jej odpowie-
dzialnos¢ wzgledem drugiej strony za powstatg z tego powodu szkode.

W kazdym przypadku istotna jest tres¢ konkretnej umowy. W niektérych umowach strony samodzielnie defi-
niuja bowiem pojecie sity wyzszej, ktére jest wigzace na potrzeby kontraktu. Ponadto niektére umowy (zwtasz-
cza kontrakty budowlane oparte na wzorcach FIDIC) wymagajg od strony dotknietej skutkami sity wyzszej pod-
jecia okreslonych dziatan (np. ztozenia powiadomienia) w celu zapewnienia sobie ochrony prawnej.

Sita wyzsza a ustawowe przestanki odpowiedzialnosci

Jezeli umowa nie zawiera klauzuli sity wyzszej, odpowiedzialnos¢ strony za niewykonanie umowy z reguty
oparta bedzie na zasadzie winy.

Jezeli zatem wskutek epidemii, jej skutkéw, w tym np. wprowadzonych ograniczen, strona nie moze wykonac
umowy, przypisanie jej winy (a zatem rowniez i odpowiedzialnosci) nie bedzie mozliwe. Duze znaczenie bedzie
miec tu rzeczywisty wptyw epidemii na wykonanie konkretnego kontraktu.

W przypadku czesci uméw odpowiedzialnos¢ oparta jest na zasadzie ryzyka (zdarzenie szkodzgce nie musi by¢
wowczas bezprawne, nie musi ono nawet by¢ zachowaniem strony). Odpowiedzialno$¢ taka dotyczy umdw
zwigzanych z uzywaniem niebezpiecznych urzadzen, wykorzystywaniem sit przyrody czy postugiwaniem sie



innymi osobami. Na ogot przyjmuje sie, ze od odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka rowniez mozna sie uwolnic¢
w przypadkach wystgpienia sity wyzszej. Wydaje sie bowiem, iz przypadki sity wyzszej (a wiec przypadki, przed
ktérymi, nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, strona nie moze sie zabezpieczyc) s dalej idace od
ryzyka, ktorego mozna jednak probowac unikng¢ przy zachowaniu odpowiedniej starannosci.

Podsumowanie

Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w przypadku niewykonania umowy z powodu epidemii lub jej skutkéw
moze by¢ wytgczona niezaleznie od tego, czy dana umowa zawiera klauzule sity wyzszej, czy tez nie i niezaleznie
od rezimu odpowiedzialnosci (odpowiedzialno$¢ na zasadzie winy lub ryzyka).

Tyle w teorii. W praktyce strony mogg sie rdzni¢ np. co do tego, czy niewykonanie umowy miato zwigzek z przy-
padkiem sity wyzszej (epidemii). W tym zakresie podkresli¢ nalezy, iz w przypadku sporu sagdowego dotyczgcego
odszkodowania (wzglednie kary umownej), to na stronie, ktéra nie wykonata umowy, spoczywaé bedzie ciezar
wykazania, iz nastgpito to z powodu sity wyzszej (epidemii).

W powyzszym kontekscie wyjasni¢ nalezy takze, iz samo wystapienie sity wyzszej (epidemii) na ogét nie zmienia
ani nie rozwigzuje umowy (chyba ze strony we wprowadzonej do umowy klauzuli dotyczacej sity wyzszej umo-
wity sie inaczej). Tym niemniej strona moze rozwazy¢ skorzystanie z przewidzianej w przepisach kodeksu cywil-
nego klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunkow. Przewiduje ona mozliwo$¢ wystgpienia do sgdu z zadaniem
modyfikacji sposobu wykonania zobowigzania, wysokosci swiadczenia czy nawet rozwigzania umowy (ko-
nieczne jest wykazanie, ze z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie swiadczenia bytoby pota-
czone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razaca stratg, czego strony nie przewidywaty
przy zawarciu umowy).

W koncu wskazaé nalezy, iz strona, ktéra — w przypadku wystgpienia sity wyzszej (epidemii) — nie bedzie wyko-
nywata umowy, powinna niezwtocznie powiadomié o tym druga strone. Wymaga tego zasada wspotdziatania
stron w wykonaniu zobowigzania. W takim tez przypadku druga strona bedzie miata mozliwos¢ podjecia Srod-
kow, ktore choéby zmniejszg rozmiar jej szkody. Z drugiej zas strony brak takiego powiadomienia moze sam
w sobie powodowaé odpowiedzialnosé strony niewykonujgcej umowy za szkode, ktéra powstata w rezultacie
braku powiadomienia (uniemozliwienia drugiej stronie zmniejszenia rozmiaru szkody).

Reasumuijac:

a) Sprawdz w umowie zasady odpowiedzialnosci za niewykonanie umowy (zasady winy, zasady ryzyka itp.);

b) W razie niemozliwosci lub trudnosci w wykonaniu zobowigzania poinformuj o tym swojego kontrahenta;

c) Zbieraj na biezgco dowody wskazujgce na niemozliwosé lub trudnosci w wykonaniu zobowigzania (pdzniej
zebranie tych dowodéw moze by¢ utrudnione);

d) Sprawdz, jaki sgd wtasciwy jest do rozstrzygania sporéw z Twoim kontrahentem; by¢ moze da sie wspdlnie
ustali¢ inne forum — np. sad arbitrazowy, ktéry czesto dziata sprawniej i ma wieksze wyczucie kwestii biz-
nesowych.
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